	Aktivita	Podproces	Termín	Náklady	Financování	
	Rekonstrukce budovy OU	zateplení + rekomstrukce	2023-2024	7,6 mil	obec/dotace	cena dle ES
	Zateplení JZ + výplně (dveře KD)	**I. Etapa**	**2023**	**600 tis.**	**obec/dotace**	hotovo
	Zateplení + Střecha	**II. Etapa**	**2024**	**600 tis.**	**obec/dotace**	
	Zateplení SV + JV	**III. Etapa**	**2025**			
	Zateplení SZ + půdní vestavba	**IV. Etapa**	**2026**			
		zaměření budovy	2021	25 tis.	obec	hotovo
		statika přístavby	2022	37 tis,	obec	hotovo
		energetická studie	2022	40 tis	obec	hotovo
		projekce zateplení	2021-2023	53 tis.	obec	probíhá
		žádost SFŽP		15 - 55 tis.		
		Administrace VŘ		50 tis.		
		FVE	**2023**	**500 tis.**	**obec**	hotovo
		rekonstrukce rozvaděčů	2023	**115 tis,**	obec	hotovo
		Tepelné čerpadlo	2024-2025	**460 tis**	obec/dotace	
		rekonstrukce přízemí	2022-2024	500 tis.	obec/dotace	
		elektroinstalace přízemí	2022	43 tis.	obec	hotovo
		čitárna/klubovna	2023	150 tis.	obec/dotace	hotovo
		hasička				
		dílna, sklad (pod schody)				
		stavební práce	2023-2024	450 tis.		
		El. úřední deska		200 tis.	obec/dotace	
	Obnova sálu		2022	543 tis.	obec/dotace	hotovo
		podlaha		198 tis,	obec/dotace	hotovo
		stoly, židle		345 tis.	obec/dotace	hotovo
		bar	2021	10 tis.	obec	hotovo
		obecní gril	2022	16 tis.	obec	hotovo
		výčep na bar		40 tis.	obec	hotovo
		chodba u sálu	2024	300 tis.		
		kancelář OU	2021	150 tis.	obec/dotace	hotovo
		knihovna	2021	66 tis.	obec	hotovo
		dovybavení knihovny	2022	100 tis.	obec/dotace	hotovo
		chodba na úřad				
	Komunální, zemědělská technika	fukar	2021	8 tis.	obec	hotovo
		sekačka	dle potřeby	20 tis	obec	
	Modernizace osvětlení		dle potřeby	2 mil.	obec/dotace	
		osvětlení uličky	2022	50 tis.	obec	hotovo
	Multifunkční hřiště		2023-2024	2.036 tis	obec/dotace	
		projekce	2021	62 tis.	obec	hotovo
		stavební povolení do 12/2024	2022	23 tis.	obec	hotovo
		DOTACE - žádost	2022	15 tis.	obec	zamítnuto
		DOTACE - žádost	2023			
		Administrace VŘ	2023	50 tis.		
	Doplnění infrastruktury	kolotoč kašna	2021	62 tis.	dar/obec	hotovo
		Nové odpadkové koše	2022	8 tis.	obec	hotovo
		Lavičky				
	Odpadové hosp.	Kompostéry do domácností	2022	64 tis.	obec	hotovo
		Nádoby na plasty do domácností	2022	50 tis.	obec	hotovo
	Rekonstrukce kanalizace "K Úvozu"		2021	763 tis.	obec	hotovo
		cesta k pozemku 163	2021	82 tis.	obec	hotovo
	Rekonstrukce cesty "K Úvozu"		2023	600 tis.	obec/dotace	
		projekce	2022	66500	obec	hotovo
		stavební povolení do 10/2023	2022	18200	obec	hotovo
		stavební práce realizace	2023	599 tis.	obec/dotace	
	Rekonstrukce cesty " Na Haltýř"		2023-24	1,0 mil.	dotace/obec	
		projekce	2021	66500	obec	hotovo
		stavební povolení do 11/2023	2022	18200	obec	hotovo
		Administrace VŘ	2023	50 tis.		
		stavení práce - realizace	2024	1,5 mil.	obec/dotace	
	Rekonstrukce uličky k zastávce		2022	481 tis.	obec	hotovo
	Rekonstrukce chodníku za kopečkem (vlevo)		2024-2025	350 tis.	obec	
	Kaplička	údržba (nátěr)	2022	40 tis.	obec	hotovo
	Kříž	renovace	2022	180 tis.	obec/dotace	hotovo
	Odkanalizování obce		2024-	cca 40 mil.	dotace/obec	
		projekce VH Atelier	2021-			probíhá
	domovní čistírny			cca 7,5 mil.		
	Vybudování cyklostezky Lažany-Milonice-Závist		2024 -	50 mil.	dotace/obce	
	Podchod k bus zastávkám	v rámci projektu "stoupací pruh Závist"	2025-2026	90 mil.	ŘSD	
		Uzemní rozhodnutí	2021			hotovo
		stavební povolení	2022			hotovo
		Výstavba	2025 - 2026			
	Doplnění zeleně		2021-2025	100 tis.	obec/dotace	
	Péče o lesy a potok	údržba koryta potoku	2022	20 tis.	obec	
	Vybudování parku, naučné stezky		2025	1 mil.	obec/dotace	